Mapa de Proceso: Proyecto	Código: **BANPE-MP-04 I**	Fecha: Febrero 2020	Rev.: 01	Pág.: 1 / 1

RECURSOS/ EQUIPOS / INSTALACIONES

Equipos y materiales de oficina; Computador, impresora, internet; Oficina en condiciones acordes de iluminación, temperatura, ruido y con medidas de higiene y seguridad

RESPONSABLES DEL PROCESO: Gerente de Proyecto y Coordinador de proyecto

CLIENTE: Dirección, Control y Gestión, Obra, Clientes Externos

ENTRADAS

- Requerimientos de clientes
- Regulaciones gubernamentales
- Pliego de licitaciones

Preparación de oferta técnico económica basada en requerimiento de cliente

Actividades:

- Revisión de requerimientos del cliente
- Solicitud y evaluación de precios; materiales y de personal
- Elaboración de propuesta técnico económica

SALIDAS

- Evaluación de precios
- Evaluación de materiales
- Evaluación de requerimientos de personal
- Estructura de costos
- Memoria descriptiva
- Propuesta técnico económica

ENTRADAS	DIAGRAMA DE FLUJO: SOLICITUD DE MATERIALES	SALIDAS
Solicitud de material	Verificar cantidades requeridas	Cantidades requeridas
Correos con información para la solicitud	Solicitar cotización	Cotización recibida
Cotización recibida Cotización revisada	¿Son adecuados los precios? (NO)	Cotización revisada
Formulario de orden de compra	Solicitar la Compra (SI)	Orden de compra emitida
Orden de compra emitida Registros sin archivar	Hacer seguimiento al pedido hasta recibir el material	Material recibido Orden de compra emitida
	Cerrar el pedido	Registros archivados Información documentada

Mapa de Proceso: OBRA	Código: **BANPE-MP-04 O**	Fecha: Febrero 2020	Rev.: 02	Pág.: 1 / 1

RECURSOS/ EQUIPOS / INSTALACIONES

Equipos y materiales de oficina; Computador, impresora, internet; Oficina en condiciones acordes de iluminación, temperatura, ruido y con medidas de higiene y seguridad; Equipos y máquinas asociadas a obras

RESPONSABLES DEL PROCESO: Gerente de Obra y Coordinador de obra

CLIENTE: Dirección, Proyecto, Control y Gestión, Clientes Externos

ENTRADAS

- Requerimientos de clientes
- Regulaciones gubernamentales
- Planos
- Levantamiento de campo
- Memoria descriptiva (Resp. Proyecto)
- Planificación (Resp. Unidad de planificación)
- Listado de materiales, equipos y maquinaria
- Listado de personal
- Listado de subcontratista

Planificar y coordinar la ejecución de obra y/o servicio de acuerdo con el presupuesto autorizado en la evaluación del proyecto inicial

Actividades:

- Revisión del proyecto, requerimientos del cliente,
- Revisión de planificación
- Levantamiento de campo
- Plan de trabajo con subcontratistas
- Planificación de logística
- Gestión de procura de materiales
- Ejecución, seguimiento y control de obra

SALIDAS

- Actividades de ejecución de obras
- Planificación de ejecución (Resp. Unidad de planificación)
- Informe de obra
- Medición, seguimiento y control de obras o servicios
- Avance de obras
- Informe final de cierre de obra

DIAGRAMA DE FLUJO: EJECUCIÓN DE OBRA

ENTRADAS		SALIDAS
Comunicación de inicio de obra por parte de ingeniería	Recibe comunicación de Inicio	Comunicación de inicio de obra por parte de ingeniería
Cuadro de Planificación de Obra Listado de contratistas Listado de materiales	Revisar planificación → Revisar contratistas requeridos → Revisar lista de materiales	Cuadro de Planificación de Obra Listado de contratistas Listado de materiales
Formulario requisición de materiales	Elaborar plan de trabajo → Designar equipo de Ingenieros residentes → Solicita materiales, equipos y/o maquinaria	Formulario requisición de materiales Plan de trabajo Asignación de actividades
Materiales, maquinarias, equipos	Coordina recepción de materiales, equipos, maquinaria → Inicio de obra	Acta de inicio de obra
Medición de obra Formulario de informe de avance Formulario avance de obra	Seguimiento y Medición de obra	Medición de obra Formulario de informe de avance Formulario avance de obra
Formulario de avance de obra	Obra o servicio concluida NO: Avance de obra → Control y seguimiento semanal de obra SI: Valuación interna de cierre de obra → Valuación externa de cierre de obra	Formulario de avance de obra Informe semanal Valuaciones Acta de entrega
	Cierre de obra	Informe final de entrega de obra o servicio al cliente Acta de terminación Información documentada

Mapa de Proceso: Procura	Código: **BANPE-MP-05**	Fecha: Febrero 2020	Rev.: 01	Pág.: 1 /

RECURSOS/ EQUIPOS / INSTALACIONES

Equipos y materiales de oficina; Computador, impresora, internet; Oficina en condiciones acordes de iluminación, temperatura, ruido y con medidas de higiene y seguridad

RESPONSABLE DEL PROCESO: Coordinador de procura

CLIENTE: Todos los procesos

ENTRADAS

Solicitud de materiales

Cotización o presupuesto

Facturas

Listado de proveedores

Planificar, coordinar y agilizar el proceso de procura atendiendo a los requerimientos particulares de cada proyecto

Actividades:

- Análisis de cotizaciones y presupuestos
- Solicitudes de materiales
- Gestión de facturas
- Evaluación de proveedores

SALIDAS

Registro de Solicitud de Cotizaciones o presupuestos

Registro de Orden de Compra, factura de compra

Material comprado

Certificados de calidad de materiales

Documentos de garantía de materiales

DIAGRAMA DE FLUJO: PROCURA

ENTRADAS		SALIDAS
Solicitud de material	Recepción de solicitud de materiales	
Listado de proveedores general y Proveedores activos	Selección de proveedor → Solicitar cotización	Solicitud de Cotización
Cotizaciones o presupuestos	Realizar Cuadro comparativo proveedores → Enviar Cuadro a unidad solicitante	Cuadro comparativo
Cuadro comparativo autorizado	Solicitud aprobada: SI → Solicitar recursos; NO → Buscar otros proveedores: SI → Selección de proveedor; NO → Se anula la solicitud y se avisa al solicitante	Formulario solicitud de recursos
Comunicación u orden de compra	Enviar O/C al proveedor	Orden de compra emitida Comunicación
Factura del proveedor	Recibir factura del proveedor → Entregar factura a administración	Solicitud de pago Factura de compra
	Coordinar entrega del Material (Proveedor, logística) → Recibir factura original Del almacén	
Factura original del almacén	Entregar factura a contabilidad	Factura original
Material recibido Registros sin archivar	Cerrar el requerimiento y Archivar registros	Registros archivados Copia de registros a administración

Mapa de Proceso: Almacen	Código: **BANPE-MP-12**	Fecha: Abril 2022	Rev.: 01	Pág.: 1 / 1

RECURSOS/ EQUIPOS / INSTALACIONES

Equipos y materiales de oficina; Computador, impresora, internet; Oficina en condiciones acordes de iluminación, temperatura, ruido y con medidas de higiene y seguridad. Estantes, paletas, señorita, montacarga, traspaleta, carretilla, sistema de codigo de barra

RESPONSABLES DEL PROCESO: Coordinación de Logística y Almacén, Supervisor de almacén

CLIENTE: Todos los procesos del SGC

ENTRADAS

Material de obras

Insumos varios, Equipos, maquinarias, herramientas

Requisición de materiales en almacén

Mobiliarios de oficinas

Coordinar y garantizar el almacenamiento y resguardo de los materiales, equipos, vehículos y herramientas que se requieran para la ejecución de obras y proyectos.

Actividades:

- Recepción de materiales
- Control de devolución de materiales
- Inventario de materiales

SALIDAS

Equipos, Maquinarias, o herramientas para usar en obras

Materiales, insumos de obras o servicios

Mobiliarios de oficinas

DIAGRAMA DE FLUJO: RECEPCION DE MATERIALES

ENTRADAS		SALIDAS
Materiales de obras Insumos de almacén Equipos, maquinarias, herramientas Información sobre los pedidos realizados por compras Factura original Nota de entrega Orden de compra	Recepción de materiales Revisión de listado de compras Revisar documentos de entrega ¿Coincide el material en cantidad y Tipo? NO Se devuelve el material y se notifica a procura SI Realizar la inspección cualitativa que se requiera ¿Esta ok la inspección? NO SI Se elabora el control de recepción Registrar los Materiales en el Sistema Se identifican las ubicaciones dentro del almacén Se almacena el material Mantener información documentada	Factura original Nota de entrega Orden de compra Comunicación interna Facturas o notas con el motivo del Rechazo o devolución Formulario control de recepción Factura original Nota de entrega Orden de compra Registro de materiales Registros archivados Información documentada
Materiales de obras Insumos de almacén Equipos, maquinarias, herramientas Factura original Nota de entrega Orden de compra Procedimiento de almacenamiento		

DIAGRAMA DE FLUJO: DESPACHO DE MATERIALES

ENTRADAS		SALIDAS
	Solicitud de materiales	
Requisición de material	Se recibe la Requisición de materiales	Requisición de material
Procedimiento de despacho	¿La requisición está Autorizada? **NO** → Se devuelve a la unidad solicitante	Comunicación interna
	SI	
Listado de materiales	Preparar el material solicitado	Materiales de obras Insumos de almacén Equipos, maquinarias, herramientas
	Llenar el formulario Despacho de materiales	Formulario despacho de material
Formulario despacho de material	Entregar materiales a persona autorizada	Formulario despacho de material Firmado por persona que recibe
Listado de materiales despachados	Registrar salida de Materiales en el Sistema	Registro de materiales
	Mantener información documentada	Registros archivados Información documentada